

lombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	mayo 2008 junio 2008 j
				28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30
Testing	148 días	vie 29/05/09	mar 17/11/09	
Planificación	11 horas	vie 29/05/09	jue 04/06/09	
Diseño	15 horas	jue 04/06/09	vie 12/06/09	
Ejecución	250 horas	sáb 13/06/09	jue 05/11/09	
Recolección y evaluación de resultados	20 horas	vie 06/11/09	mar 17/11/09	
Implementación	15 días	jue 19/11/09	sáb 05/12/09	
Capacitación de usuarios	10 horas	jue 19/11/09	mar 24/11/09	
Revisión de aspectos de seguridad	5 horas	mié 25/11/09	vie 27/11/09	
Migración	5 horas	vie 27/11/09	lun 30/11/09	
Preparación de instaladores	5 horas	mar 01/12/09	jue 03/12/09	
Implementación y puesta en marcha	5 horas	jue 03/12/09	sáb 05/12/09	
Documentación	9 días	lun 07/12/09	mié 16/12/09	
Verificación de documentación	5 horas	lun 07/12/09	mié 09/12/09	
Redacción de manuales de usuario	10 horas	mié 09/12/09	mar 15/12/09	
Clasificación y organización	3 horas	mar 15/12/09	mié 16/12/09	
Preparación de la presentación	10 días	vie 18/12/09	mar 29/12/09	
Diseño de packagin	5 horas	vie 18/12/09	lun 21/12/09	
Diseño de la presentación	10 horas	lun 21/12/09	sáb 26/12/09	
Verificación general	5 horas	sáb 26/12/09	mar 29/12/09	
Fin Proyecto	0 días	lun 04/01/10	lun 04/01/10	

Tarea Tarea resumida Tareas externas Tarea crítica Tarea crítica resumida 🧾 Resumen del proyecto Proyecto: Planificación Fecha: mar 22/02/11 Progreso Hito resumido Agrupar por síntTarea Hito Progreso resumido Tarea crítica 卆 Resumen División Página 2















